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Servizio 5 Governo del Territorio

Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE


         N° 075 del 26.05.2008

OGGETTO:  Approvazione variante in corso d’opera al progetto B. n. 127/2008 delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero del Capoluogo di cui alla convenzione del 21.01.2004 rep.544.

L’anno duemilaotto  e  questo dì ventisei del mese di maggio  alle ore 15,30 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

All’appello risultano:

HAGGE MARCO   


Sindaco 
Presente

ALLODOLI TIZIANO 

Assessore
Presente

CAPPELLETTI ANGELA
 Assessore
  Presente

LAZZERINI MARCO      

Assessore
Presente

MARIOTTINI MASSIMO

Assessore
Presente

PALLANTI MARISA

Assessore
Presente

PIERINI GIUSEPPE


Assessore
Presente

SALVADORI ANDREA

Assessore
Presente

Presenti  N.  8          Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Hagge, partecipa la sottoscritta Avv. M.B. Dupuis, Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la propria deliberazione N. 080 del 02.07.2007 con la quale veniva approvato il progetto di variante in corso d’opera al progetto B. n. 314/2007 delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero del Capoluogo di cui alla convenzione del 21.01.2004 rep.544.

Visto che in data 11.03.2008 con prot. 5993 è stata presentata istanza di variante in corso d’opera con allegato il Progetto di Variante alle Opere di urbanizzazione inerenti il Piano di Recupero del centro storico di Greve in Chianti, i cui progettisti sono il Direttore dei Lavori Arch. Gianni Vivoli e l’Arch. Rosa Di Fazio e che tali elaborati sono stati successivamente integrati in data 31.03.08 con prot. n. 7543 ed in data 07.05.08 con prot. n. 10642 e che tale progetto quindi risulta attualmente composto dai seguenti elaborati conservati in atti presso l’Ufficio Segreteria:

	Tavola  1

11.03.2008
	Stato di Progetto di cui alla DIA 3507/04, DGC 8/06 e DGC 80/07 - Planimetria generale: sistemazioni esterne.

	Tavola  2/a

11.03.2008
	Stato di Progetto di cui alla DIA 3507/04, DGC 8/06 e DGC 80/07  – Schema impianto fognature.

	Tavola  2/b

11.03.2008
	Stato di Progetto di cui alla DIA 3507/04 DGC 8/06 e DGC 80/07  - Schema impianti a rete – Pubblica Illuminazione.

	Tavola 3

11.03.2008
	Modifiche proposte – Planimetria generale

	Tavola 4

11.03.2008
	Stato variato – Planimetria generale: sistemazioni esterne e particolari costruttivi

	Tavola 5/a

11.03.2008 
	Stato variato – Schema impianto fognature e particolari costruttivi

	Tavola 5/b

31.03.2008
	Stato variato – Schemi Impianti a rete – Pubblica Illuminazione.

	Tavola 5/c

31.03.2008
	Stato variato – Schema acquedotto.

	Tavola 6

31.03.2008
	Stato variato – Riepilogo Autorizzazioni Idrauliche.

	Allegato 1

11.03.2008
	Relazione

	Allegato 2

07.05.2008
	Pl.1v Stato variato – Progetto Illuminazione Pubblica: Planimetria Impianto variante

	Allegato 3

07.05.2008
	Pl.2v Stato variato – Progetto Illuminazione Pubblica: Relazione Tecnica  Impianto variante

	Allegato 4

07.05.2008
	Pl.3v Stato variato – Progetto Illuminazione Pubblica: Schema nuovo quadro elettrico variante


Visto che le varianti  in corso d’opera al progetto consistono sostanzialmente:

· nel prevedere la rete dell’acquedotto secondo il progetto di Publiacqua, come previsto dalla precedente deliberazione 80/07che rinviava ad un successivo atto l’approvazione del Progetto esecutivo dell’impianto stesso.

· nella piccola modifica degli impianti a rete soprattutto riferita al posizionamento di pozzetti e punti di allacciamento.

· Nella modifica dell’impianto di illuminazione lungo la strada parallela al fiume Greve ponendo pali ed armature diverse da quelle del progetto originario.

· Nella piccola modifica del tracciato stradale per il raccordo con via Veneto in prossimità dei cassonetti interrati.

Dato atto che anche il Comune è soggetto attuatore del Piano di Recupero in quanto vi partecipa per mezzo di aree di proprietà (parcheggio di superficie fronte piazza Trento e biblioteca);

Considerato che le opere di cui al presente progetto costituiscono variante alle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione urbanistica n. 544 del 21.01.2004 (autorizzate all’esecuzione diretta a scomputo del contributo di urbanizzazione), e l’approvazione del presente progetto costituisce autorizzazione preventiva a variare il vigente titolo abilitativo edilizio; 

Ritenuto quindi dover approvare il progetto di cui all’oggetto per procedere rapidamente verso il completamento dei lavori delle opere di urbanizzazione per assicurare la completa utilizzazione degli edifici e degli spazi pubblici; fermo restando quanto determinato con la propria precedente deliberazione N. 080 del 02.07.2007;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D:Lgs 267/2000;

All’unanimità dei voti resi in forma palese;

DELIBERA

 per quanto espresso in narrativa

1) di approvare la variante in corso d’opera al progetto delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero del Capoluogo di cui all’oggetto, redatta a cura del Direttore dei Lavori Arch. Gianni Vivoli ed Arch. Rosa Di Fazio composta dagli elaborati depositati in data 11.03.2008 al prot. n. 5993 e successivamente integrati in data 31.03.08 con prot. n. 7543 ed in data 07.05.08 con prot. n. 10642 come evidenziato dalla tabella  in narrativa;

2) di dare mandato al Responsabile del Governo del Territorio per gli adempimenti successivi e conseguenti.
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